



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Area Tecnica – Gestione Associata LLPP
Alfonsine, Cotignola e Fusignano




Cofinanziato
dall'Unione europea

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
SUL TORRENTE SENIO

PNRR - M2C4 I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI

CUP: H27H17001390004

Progetto Esecutivo

Assessore ai LL.PP.: Sig. Roberto Laudini		Sindaco: Avv. Riccardo Graziani
Responsabile Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano RUP: Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi		
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Antonio Tassinari	 <p>STUDIO TASSINARI e ASSOCIATI ingegneria ■ architettura ■ infrastrutture</p> <p>Viale L. Cilla 54 - 48123 - Ravenna Tel: 0544.218506 - Fax: 0544.248148 www.ingtassinari.it - studio@ingtassinari.it</p>
PROGETTISTI OPERE STRADALI:	Studio Tassinari e Associati Ing. Antonio Tassinari	
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	Studio Tassinari e Associati Ing. Antonio Tassinari	

ELABORATO: SCHEMA DI CONTRATTO

Codice Intervento: SEN2019	Data: OTTOBRE 2022	Codice Elaborato: E.GEN10
Scala:	File: 18_ALF-002R2_E.GEN-10	Revisione: R 2

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ALFONSINE

(Provincia di Ravenna)

REP. N.

OGGETTO: PNRR – M2C4 I2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA,
LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO

(CUP H27H17001390004 – CIG (.....) .

Il giorno del mese di dell'anno *Duemila*_____, nella
Residenza Municipale, avanti a me Dott.ssa/Dott., Segretario
Generale del Comune di Alfonsine, autorizzata a rogare Contratti
nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. n.
267/2000 sono comparsi:

- il *Dott. / Ing.* nato a (____) il,
il/la quale interviene nel presente Atto in qualità di del Comune
di Alfonsine, a ciò autorizzato dal Decreto del Sindaco del Comune
di n. del, in esecuzione della
Deliberazione di G.C. n. del e della D.U.
n. del - a nome e per conto del **COMUNE DI
ALFONSINE**, C.F. /P.IVA

E

- il *Sig./ Dott. /* nato a (....) il,
C.F. il/la quale interviene nel presente Atto in qualità
di (*Legale Rappresentante/Procuratore speciale*) della
Ditta con sede legale in, Via, ...
C.F./P.IVA.....

(*se procuratore*) come da Procura a Rogito Notaio _____ in _____ in

data _____ Rep. n. _____ che si conserva agli atti);
se R.T.I. - *Capogruppo mandataria*- e quindi nel nome e per conto del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la Ditta
con sede legale in, Via, C.F./P.IVA.....
- *in qualità di Mandante* - così come risulta dall'Atto di costituzione del
Raggruppamento, a Rogito Notaio _____ in _____ in data
_____ Rep. _____, che si conserva agli Atti;

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta del Comune di ALFONSINE
n. del, esecutiva a termini di Legge, è stato
approvato il progetto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO - per un importo complessivo di €
496.466,04 e contestualmente sono stati approvati gli elaborati tecnici
progettuali;

- che con Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
n. del si è stabilito di procedere all'Appalto dei
lavori suddetti, mediante esperimento di (*scegliere*):

- *procedura aperta* ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

- *procedura negoziata* ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016;

con aggiudicazione ai sensi dell'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016
nel prosieguo anche denominato Codice secondo il criterio (*scegliere*)

- del *minor prezzo*,

- dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*

con presentazione dell'offerta mediante (*scegliere*)

(*se a misura*) ribasso sull'elenco prezzi a base di gara

sull'importo di € 362.888,33 + IVA di Legge, di cui € 342.813,34 per lavori
a misura ed € 20.074,99 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

di gara;

- che al finanziamento delle opere si provvede con entrate da fondo **PNRR – Misura 2 Componente 4 Investimento 2.2** “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” per € 325.000,00 e con risorse proprie del Comune di **Alfonsine per € 171.466,05**;

- che con Determinazione dell’Unione n. del si è proceduto all’aggiudicazione definitiva delle opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO mediante la procedura suddetta per un importo contrattuale di € più IVA di Legge, di cui € più IVA, per lavori ed € 20.074,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara,

al/alla

Ditta/R.T.I./ConsorzioC.F./P.IVA)

con sede in (RA), Via,

(se si tratta di consorzio)

- che il Consorzio ha dichiarato di affidare l’esecuzione dei lavori alla proprie Ditte consorziate:

-, con sede legale a, in Via
C.F. /P.IVA.....;

-, con sede legale a, in Via
C.F. /P.IVA

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 230/segr. del 12.7.2005, il Comune di Alfonsine tramite l’Unione ha richiesto - relativamente alla Ditta/ al Consorzio ed alle proprie Ditte consorziate/ al R.T.I. (mandataria e mandante), l’emissione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva - che è stato acquisito on line con scadenza

(se white list)

- che la Ditta risulta iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa “**White lists**” ai sensi dell’Art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013;

(se manca white lists)

- che ai sensi dell'Art. 88 del D.Lgs n. 159/2011 è/sono stata/e richieste, in data _____, “*Comunicazione Antimafia*”, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la Ditta _____ (e per le proprie ditte Consorziate) / R.T.I. (mandataria e mandante) e che ai sensi dell’Art. 87/ 91 del D.Lgs. n. 159/2011 è/sono stata/e rilasciata/e in data _____ la “*Comunicazione Antimafia*” relativamente alla/e Ditta/e _____;

(oppure se c'è liberatoria)

- che ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D.L. n. 76 del 2020 (convertito nella L. n.120 2020 e prorogato con il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021) è stata rilasciata l’“informativa liberatoria provvisoria” per la/e Ditta/e _____(prot. n. _____ del _____) immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica che consente di procedere alla stipula sotto condizione risolutiva;

(oppure se si procede per decorrenza dei termini)

- che, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 3 comma 1 del D.L. 77/2020 (convertito nella L. n.120 2020 e prorogato con il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021) e dell’Art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è possibile procedere immediatamente all’avvio delle prestazioni, seppur sotto condizione risolutiva, essendo decorsi 30 gg dalla data della richiesta; qualora emergano a carico dell’Appaltatore cause ostative, i soggetti di cui

all'Art. 83, commi 1 e 2 del Codice Antimafia recedono dai Contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- che il Direttore dei Lavori ha rilasciato l'**attestazione dello stato dei luoghi** di cui all'Art. 4 del D.M. 07/03/2018 n. 49 in data n. di prot. da cui risultano l'accessibilità alle aree e l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, ed il permanere delle suddette condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori.

- (*eventuale*) che il Direttore dei Lavori, su richiesta del RUP, ha rilasciato l'aggiornamento (prot. n. del) dell'attestazione di cui al comma precedente a seguito di una successiva modifica dello stato dei luoghi ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le PARTI come sopra specificate, della cui identità e piena capacità, io *Segretario Generale* del Comune sono personalmente certo e che, col mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Alfonsine in seguito per brevità chiamato "*Appaltante*" affida alla Ditta di

(*oppure*)

al R.T.I. costituito tra _____ di _____(mandataria) e _____ di _____ (mandante) in seguito per brevità

chiamato "Appaltatore", che accetta e si impegna, l'esecuzione, con gestione a proprio rischio, di tutte le opere, prestazioni d'opera, le provviste ed il collocamento in opera dei materiali e manufatti necessari ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO come descritto nei documenti indicati al successivo Art. 3.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

*(se appalto **a misura** con formulazione dell'offerta economica mediante offerta al **massimo ribasso**)*

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto, da contabilizzare **a misura**, è stabilito in € + IVA, di cui € + IVA per lavori così determinato a seguito del ribasso del % offerto dalla Ditta sull'elenco prezzi unitari posto a base d'asta, oltre a € + IVA per oneri di sicurezza.

I prezzi unitari dell'elenco, dedotto il ribasso offerto dall'Aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali.

In sede di gara la Ditta Aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, ha indicato un importo dei **costi della manodopera** pari ad € _____, non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'Art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016.

Si applica, ai sensi dell'Art. 29 c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 25/2022, la revisione dei prezzi prevista dall'Articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

La contabilizzazione dei lavori avverrà nell'osservanza di quanto prescritto dagli Artt. 13, 14 e 15 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni previste nei **sottoelencati elaborati** già approvati con Deliberazione di Giunta del Comune di Alfonsine n. del ed accettati dalla Ditta mediante la presentazione della propria offerta:

- E.GEN-00 Elenco elaborati
- E.GEN-01 Relazione generale
- E.GEN-01B Relazioni specialistiche allegate: Verifica generale – Indagini sperimentali sui materiali
- E. GEN-03 Computo metrico estimativo
- E.GEN-04 Elenco prezzi unitari
- E.GEN-04. B Analisi prezzi
- E.GEN-05. B Quadro incidenza manodopera
- E.SIC-01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- E.SIC-01.A Allegato A: Diagramma di GANTT
- E.SIC-01.B Allegato B: Analisi e valutazione dei rischi
- E.SIC-02 Costi della sicurezza
- E.SIC-02B Elenco prezzi della sicurezza
- E.GEN-06 Cronoprogramma dei lavori
- E.GEN-08 Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa
- E.GEN-09 Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
- E.GEN-10 Schema di contratto
- E.STR-01 Relazione sulle strutture: Illustrativa sintetica e di calcolo per il miglioramento – Relazione sui materiali
- E. STR-01. B Allegato alla relazione di calcolo – tabulati di calcolo
- E. STR-02 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- E. STR-03 Relazione geologica-geotecnica
- E. GEN-11 Inquadramento satellitare e urbanistico
- E.GEN-12 Rilievo plani-altimetrico dell'area d'intervento

- E.GEN-13 Documentazione fotografica

- Elaborati Grafici Progettuali:

- Tav. E. GEN-14 Planimetria stato di fatto – sezioni tipo e prospetti;
- Tav. E.GEN-15 Planimetria di Progetto-sezioni tipo e prospetti;
- Tav. E.GEN-16 Stato comparato - Planimetria;
- Tav. E.GEN-17 Progetto particolari costruttivi;
- Tav. E.STR-04 Planimetria strutturale stato di fatto – sezioni strutturali tipo e prospetti
- Tav. E.STR-05 Pianta impalcato, sezione longitudinale, pianta fondazioni Stato di fatto
- Tav. E.STR-06 Sezioni trasversali, sezioni travi stato di fatto
- Tav. E.STR-07 Stato di progetto-interventi strutturali- Particolari costruttivi

- Layout della sicurezza

(nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e nelle **integrazioni progettuali migliorative** “Offerta Tecnica “presentate dalla Ditta in sede di gara, approvate con Determinazione dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna n. del e precisamente:

.....

I suddetti elementi dell’Offerta Tecnica costituiscono clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria e, avendo costituito elementi di scelta dell’Aggiudicatario in sede di gara, saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante durante i lavori.

(eventuale) Non sono invece elementi di Contratto, e non devono essere eseguiti, i seguenti elementi dell’Offerta Tecnica non accolti dalla Commissione giudicatrice:

.....

Sono fatte salve le modifiche e soppressioni che potranno essere ordinate, in sede esecutiva, dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Generale delle OO.PP. approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs 50/2016, nonché dal D.M. 07/03/2018 n. 49 sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori, dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri**.

***ART. 4 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI
AD OPERE AFFERENTI IL PNRR***

Ai sensi dell'Art. 47 c. 4 del D.L. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021 la Ditta Aggiudicataria riserva il 30% delle eventuali assunzioni necessarie alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del Contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

(solo per operatori che occupino più di 50 dipendenti)

L'appaltatore ha prodotto il "Rapporto sulla situazione del personale" ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 47 c. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2021.

(solo per operatori che occupino tra 15 e 50 dipendenti)

L'Appaltatore si impegna a produrre la "Relazione di genere" di cui all'Art. 47 c. 3 del D.L. 77/2021 nonché la documentazione di cui all'Art. 47 c. 3 –

bis del D.L. 77/2021 (certificazione di cui all'Art. 17 della L. n. 68/99 e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge ed eventuali sanzioni o provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la gara) entro i sei mesi dalla stipula del Contratto, consapevole che in caso di mancata produzione, lo stesso incorrerà nell'impossibilità temporanea di partecipazione a successive gare a valere sul PNRR.

Laddove il Contratto abbia durata inferiore ai sei mesi, in ossequio ai principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli Operatori Economici, l'Appaltatore si assume comunque l'impegno a produrre la Relazione di genere entro il termine di sei mesi dalla stipula, sebbene siano cessati gli effetti del Contratto, consapevole che, in caso di mancata produzione, lo stesso incorrerà nell'impossibilità temporanea di partecipazione a successive gare a valere sul PNRR per effetto della segnalazione che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, tenuta in forza del combinato disposto dell'Articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Settembre 2021 e della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 16 Marzo 2022, n. 122.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente Contratto dovranno svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento /Cronoprogramma.

(*eventuale*) e nell'offerta temporale di esecuzione dei lavori presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, **prima** della data di consegna, una proposta di programma di esecuzione dei lavori ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. f) del D.M. 07/03/2018 n. 49.

L'Amministrazione si riserva il diritto di accettare la proposta di programma

dell'Appaltatore a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Tale programma, tuttavia, non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare ove debbano essere di preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera dal pubblico vantaggio.

**ART. 6 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI**

opzione 1 – consegna lavori ancora da effettuare

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

La consegna sarà effettuata e certificata da apposito verbale firmato dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori, secondo quanto previsto dall'Art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e qualora non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. L'inizio dei lavori sarà certificato da apposito verbale .

Opzione 2 - in caso sia avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza

La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 in data _____, come risulta dal relativo verbale.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi, (*in caso di OEPV con criterio di valutazione che tenga conto della riduzione dei tempi contrattuali*) tenuto conto della riduzione dei tempi contrattuali di realizzazione dei lavori presentata dalla Ditta in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 è previsto, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto

al termine sopra indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo o di Verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 113-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In riferimento al presente Appalto tale le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera per un importo pari al **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale

Nel caso in cui l'andamento dei lavori non garantisca una loro conclusione nei termini contrattuali previsti, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del Contratto ed all'incameramento delle cauzioni di Legge.

La risoluzione del Contratto prevista nel precedente comma avverrà previa comunicazione di diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R o PEC.

ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI

L'Appaltante dichiara di aver istituito un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, costituito, in relazione alla dimensione e alla categoria dei lavori, dai seguenti soggetti:

- Ing. Antonio Tassinari che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori;

- Ing. Sara Trombini che svolgerà le funzioni di Direttore Operativo;
- Ing. Antonio Tassinari che svolgerà le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'Art. 101 del DPR 18/04/2016 n. 50.

L'Appaltante dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene l'esecuzione dell'opera. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di Servizio sottoscritti dal Direttore dei Lavori emanante e comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza secondo quanto previsto dagli Artt. 2 e 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

ART. 8 - PENALI

Ai sensi dell'Art 50 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, in deroga all'Articolo 113-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In relazione al presente appalto le penali per ritardato adempimento sono riconosciute nella misura del **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale;
(nell'ipotesi di appaltatori soggetti all'obbligo di cui all'art. 47 c. 3 del D.L. 77/2021, ovvero che occupano tra 15 e 50 dipendenti)

Ai sensi dell'Art. 47 c. 6 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, si prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 del medesimo Articolo 47, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o alle

prestazioni del Contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'Articolo 50 del D.L. n. 77/2021 e precisamente pari ad un importo di € _____ (*indicare importo della penale*)

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di Affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR.

ART. 9 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Per la sospensione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'Art 107 del D.Lgs n.50/2016 e dell'Art. 10 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccedenti le medie riscontrabili nella zona di localizzazione del cantiere, od altre simili circostanze speciali ed imprevedibili in fase di progettazione, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa, secondo quanto previsto dall'Art 107 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016.

Per le sospensioni di cui sopra non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO

CONTRATTUALE

Il differimento dei termini contrattuali è ammesso con le modalità enunciate dall'Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse con Atto formale del Responsabile del Procedimento.

ART. 11- SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021 la Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 51% delle lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente, ovvero OG3.

La restante parte della categoria prevalente è subappaltabile; l'Appaltatore potrà subappaltare esclusivamente le opere indicate nell'Offerta e precisamente:

.....

***ART. 12 – APPLICAZIONE DEL C.C.N.L., SUBAPPALTO E ONERI A
CARICO DELL'APPALTATORE***

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini e negli Accordi integrativi dello stesso ed eventualmente quelli previsti dalle Casse Edili, od in alternativa quelli previsti per gli Operai dipendenti delle Imprese artigiane, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti come previsto all'Art. 30 del Codice.

L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido per l'osservanza delle predette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione alla prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Ditte subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonchè copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'Appalto, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.

62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E ANTICIPAZIONI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, sulla base di stati d'avanzamento lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge raggiunga la cifra di €, ovvero pari ad 1/3 dell'importo contrattuale.

Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato, mediante l'emissione del relativo mandato, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel citato Art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49 previa verifica della Regolarità Contributiva dell'Esecutore (DURC).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666 - 2^a comma del Codice Civile.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'Art. 1, comma 20, lettera g), della Legge n. 55 del 2019, poi dall'Art. 91, comma 2, Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 2020, all'Appaltatore è riconosciuta un'anticipazione sul valore del Contratto pari al 20 % da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Trova applicazione la suddetta disciplina ai sensi dell'Art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, pertanto l'anticipazione è pari al 20 %

ART. 14 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

L'Amministrazione Comunale effettuerà i pagamenti dietro presentazione di regolari **fatture elettroniche** (Codice Univoco Ufficio 4R3QGQ – Corrispondente all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alfonsine) ed informa l'Appaltatore che i lavori in oggetto non sono per l'Ente relativi ad un Servizio commerciale.scissione/reverse charge.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere Comunale
- - Agenzia di -

secondo quanto previsto dall'Art. 209 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e verranno accreditati all'Appaltatore mediante bonifico bancario presso la Banca ed il c/c che la Ditta ha indicato ai sensi dell'Art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. L'Appaltatore avrà la quietanza al momento della riscossione del mandato.

L'Appaltatore assume tutti gli **obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente Appalto costituisce, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del Contratto.

ART. 15 - CONTROLLI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

L'Appaltante procederà a mezzo della Direzione dei Lavori al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di Terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le Parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della Parte che, a torto, le ha provocate.

ART. 16 - TENUTA DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le Leggi, i Regolamenti, le Prescrizioni e gli Ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento.

L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da Terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Appaltatore si obbliga inoltre all'esecuzione dei lavori secondo modalità che rispondono a criteri di decoro e di rispetto del senso civico,

impegnandosi a rispettare le indicazioni impartite in tal senso dalla D.L..

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Art. 6 del Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.

ART. 17 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Salvo quanto disposto dal Piano della Sicurezza del Cantiere, è generalmente facoltà dell'Appaltatore di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, secondo il programma di esecuzione dei lavori che sarà consegnato prima dell'inizio dei lavori ed approvato dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna degli stessi.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 18 - CONSEGNA DELLE OPERE ULTIME

Le opere dovranno essere riconsegnate all'Ente ultimate e in condizioni idonee all'uso immediato. Dovrà essere cura dell'Appaltatore provvedere allo sgombero del cantiere da ogni opera provvisoria, materiali di risulta e detriti ed approntare la pulizia dei manufatti, il tutto secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed in modo da rendere l'opera immediatamente fruibile.

ART. 19 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori, regolamentato dall'Art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49, verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito Certificato del Direttore dei Lavori.

ART. 20 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA

Ai sensi degli Artt. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs. 50 /2016 e dell'Art 237 del D.P.R. 207/2010 il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento, che verrà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e che recepirà le risultanze del collaudo in corso d'opera.

ART. 20 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti dal presente Contratto, la Ditta Appaltatrice ha costituito il **Deposito Cauzionale** mediante Fidejussione
..... n. _____ del _____ rilasciata da _____ pari al% dell'importo netto dell'Appalto e quindi pari a € così come previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dal D.M. 19/01/2018 n. 31.

(se è già stata effettuata la consegna dei lavori o è imminente)

L'Appaltatore ha stipulato in data la **Polizza Assicurativa** CAR/E.A.R. n. con la Compagnia articolata come segue,

(oppure se è prevista una consegna dei lavori successiva non imminente)

L'Appaltatore si obbliga a presentare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'Art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, una **Polizza Assicurativa** CAR/E.A.R., articolata come segue:

1. danni alle cose:

- somma assicurata per danni a cose (opere ed impianti permanenti e temporanei): € *(pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA);*
- somma assicurata per opere ed impianti preesistenti: € 500.000,00;
- somma assicurata per spese di demolizione e sgombero: € 100.000,00;

2. massimale per Responsabilità Civile verso Terzi: pari a € 500.000,00;

La Polizza CAR dovrà essere accesa e valida prima dell'inizio dei lavori e fino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o fino all'avvenuto collaudo e risultare in regola con i pagamenti dei premi.

Eventuali perdite o danni non indennizzabili dalle sopra richiamate coperture assicurative non potranno essere opposte alla amministrazione e resteranno pertanto a carico dell'Appaltatore .

A **garanzia del pagamento della rata di saldo**, che dovrà avvenire non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero del Certificato di Collaudo Provvisorio, la Ditta Appaltatrice dovrà presentare una Garanzia Fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari a quello della rata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo.

**ART. 21 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA
TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 85 del 11/6/2020 la Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare tutti i contenuti del protocollo allegato al suddetto atto ed in particolare:

a) Dichiarazione n. 1 - "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;

b) Dichiarazione n. 2 - “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal contraente”;

c) Dichiarazione n. 3 - “Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a adottare se richiesto dalla stazione appaltante il “Registro degli accessi al cantiere”, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi a farla presente alla stazione appaltante”.

ART. 22 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Appaltante si riserva, in casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, la facoltà di eseguire direttamente i lavori a rischio e spese dell'inadempiente, oppure di rescindere il Contratto previa comunicazione di diffida a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualora insorgano controversie relative ai lavori di cui al presente Contratto, le Parti ne danno comunicazione ai Responsabile del Procedimento che

propone una conciliazione per l'immediata soluzione delle stesse.

Ove non si proceda all'Accordo bonario, ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e l'Appaltante confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita agli Organi Giurisdizionali. E' esclusa la competenza arbitrale.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltante.

Per le controversie spettanti alla Giurisdizione Amministrativa sarà competente in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna sede di Bologna.

ART. 23 - PANTOUFLAGE

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni, nelle sue parti attualmente in vigore, al **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50** - "Codice dei Contratti Pubblici", al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al **D.M. 07/03/2018 n. 49**, al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri**, al Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e

successive modifiche ed integrazioni (nonché alle Leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni), alla Legge 20/03/1865 n. 2248 All. F) nelle sue parti attualmente in vigore, alle clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Atto, la Ditta Appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'Ufficio di Direzione dei Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale.

ART. 26 – ASPETTI FISCALI

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in termine fisso ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, applicando la tassa in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del suddetto Decreto.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI

1) In applicazione al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ad oggetto *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”*, l'Appaltatore ha l'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

3) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4) L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5) L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6) L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei

contenuti di detta citazione.

7) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Richiesto io, *Dott.ssa*, Segretario Generale del Comune di Alfonsine, Rogante, ho ricevuto il presente Atto redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici da persona di mia fiducia, comprendente *n.facciate* compresa la presente, che letto alle Parti è stato da queste approvato perché conforme alla loro volontà ed assieme a me sottoscritto digitalmente come segue, con firme digitali la cui validità è stata da me accertata alla data odierna mediante strumento di verifica Dike.

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
