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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Demolizioni e rimozioni delle sottostrutture 8 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8 g

Opere di consolidamento fondazione 11 g

Consolidamento strutture di fondazione 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione  con casseforme riutilizzabili2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni6 g

Opere di consolidamento strutturale 16 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in acciao e basalto - lavorazione da terra7 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in acciaio e basalto - lavorazione by bridge10 g

Rinforzo delle pile mediante placcaggio di confinamento 7 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 4 g

Ripristino monolitico di cls di pulvini, spalle, pile 9 g

Rasatura protettiva con cemento osmotico impermeabilizzante 6 g

Applicazione di pittura elastomerica anticarbonatazione 6 g

Demolizioni e rimozioni 11 g

Carotaggio di elementi strutturali 1 g

Rimozione di guard-rails 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di manto impermeabile 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Taglio di solai in c.a. 2 g

Opere sull'impalcato del viadotto 11 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti 1 g

Realizzazione di impalcato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere d'arte 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Opere complementari 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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