COMUNE DI LUGO T PROVINGIA DI RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACETIFICIO VENTURI
UFFICI WELFARE

Inquadramento:

incrocio trivio composto da: via Piano Caricatore, via Fabio Taglioni, via Rivali San Bartolomeo
Catasto fabbricati: Foglio 111 - Mappali 20, 91

CRONOPROGRAMMA LUGLIO 2018

‘ \. 10
Proprieta: IMMOBILIARE STUOIE S.p.A. Sede legale: LUGO (RA) PIAZZA BARACCA 24

Indirizzo PEC: IMMOBILIARESTUOIESPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale E PARTITA IVA: 02511190395

o = | COOPROGETTO . Progettazione strutturale
; i ; i " MARCO PERONI INGEGNERIA
o 48 88 a,rCh'tettur? meegneria serviz! X Via S. Antonino n.1 _ 48018 Faenza (RA)
&S0 via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA) Tel +39 0546 31433 Fax +39 0546 636566
| | tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261 peroni@marcoperoni.it
segreteria@cooprogetto.it . . . Lo
segreteria@pec.cooprogetto.it ProgettaZ|One |mp|ant|St|C8
Arch. Alessandro Bucci STUDIO ASSOCIATO ENERGIA
collaboratori: per. !nd. Chr|§t|an Fabbi (mp. meccaryco)
Arch. Silvia Ancarani per. ind. Giuliano Rambelli (imp. elettrico)
Arch. Elisa Fontana Viale Marconi n.30/3 _ 48018 Faenza (RA)
Arch. Enrico Ferraresi Tel. .+39.054€I‘>.668.163 Fax +39.0546.686301
Arch. Filippo Govoni fabbl@gnerg|a.r.a.|t .
Arch. Luca Landi rambelli@energia.ra.it
Arch. Michele Vasumin . .
Progetto rete fognaria Prevenzione Incendi
ing. Paolo Ruggeri ING. ROBERTO D'AGOSTINO
Consulenti: geologo: dott. Giancarlo Andreatta trasporti: ing. Michele Tarozzi
dott. Samuel Sangiorgi studio ambientale: ing. Lara dal Pozzo

clima/impatto acustico: ing. Franca Conti ing. Franca Conti

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze Presa visione

data redatta da

TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE Al TERMINI DI LEGGE - (art. c.c. 2576)







Progetto di Riqualificazione
area ex Acetificio Venturi di Lugo
cronoprogramma: mese

[1]2]3]a]s]6]7][8]910]11]12]13]14]15]16]17] 18]

Iter Accordi di Programma - comprensivo di Screening

Iter Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio

Chiusura conferenze di servizio

Firma Convenzione e approvazione Accordi di Programma

Iter autorizzativo e rilascio autorizz. (pareri enti, CILA demoliz., P.d.C.)

Rilascio autorizzazioni sismiche

Appalto progetto esecutivo

Realizzazione opere di progetto di bonifica

Inizio lavori, installazione cantiere e demolizione edifici esistenti

Realizzazione edifici centro commerciale/direzionale

Realizzazione Uffici Welfare

Realizzazione Opere di Urbanizzazione

Realizzazione nuova rotatoria via Piano Caricatore-via Taglioni-via Il Giugno

Realizzazione verde pubblico

Fine lavori ed apertura al pubblico






