REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI LUGO PROVINCIA DI RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACETIFICIO VENTURI

Inquadramento:
incrocio trivio composto da: via Piano Caricatore, via Fabio Taglioni, via Rivali San Bartolomeo

Catasto fabbricati: Foglio 111 - Mappali 20, 91

CRONOPROGRAMMA LUGLIO 2018

Proprieta: IMMOBILIARE STUOIE S.p.A. Sede legale: LUGO (RA) PIAZZA BARACCA 24

Indirizzo PEC: IMMOBILIARESTUOIESPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale E PARTITA IVA: 02511190395

COOPROGETTO Arch. Alessandro Bucci

o ™ architettura ingegneria servizi collaboratort:
e - ) ) Arch. Sllv'|a Ancarani .
: .| | via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA) Arch. Enrico Ferraresi
‘ ’ | | tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261 Arch. Filippo Govoni
. . Arch. Luca Landi
segreteria@cooprogetto.it Arch. Michele Vasumini

segreteria@pec.cooprogetto.it
Progetto rete fognaria
ing. Paolo Ruggeri

geologo: dott. Giancarlo Andreatta

dott. Samuel Sangiorgi
strutturista: ing. Marco Peroni
clima/impatto acustico: ing. Franca Conti
trasporti: ing. Michele Tarozzi
studio ambientale: ing. Lara dal Pozzo

ing. Franca Conti

prevenzione incendi: ing. Roberto d'Agostino
imp. meccanico: per. ind. Christian Fabbri
imp. elettrico: per. ind. Giuliano Rambelli

Consulenti:

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze Presa visione

data redatta da

TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE Al TERMINI DI LEGGE - (art. c.c. 2576)







Progetto di Riqualificazione
area ex Acetificio Venturi di Lugo
cronoprogramma: mese

[1]2]3]a]s]6]7][8]910]11]12]13]14]15]16]17] 18]

Iter Accordi di Programma - comprensivo di Screening

Iter Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio

Chiusura conferenze di servizio

Firma Convenzione e approvazione Accordi di Programma

Iter autorizzativo e rilascio autorizz. (pareri enti, CILA demoliz., P.d.C.)

Rilascio autorizzazioni sismiche

Appalto progetto esecutivo

Realizzazione opere di progetto di bonifica

Inizio lavori, installazione cantiere e demolizione edifici esistenti

Realizzazione edifici centro commerciale/direzionale

Realizzazione Uffici Welfare

Realizzazione Opere di Urbanizzazione

Realizzazione nuova rotatoria via Piano Caricatore-via Taglioni-via Il Giugno

Realizzazione verde pubblico

Fine lavori ed apertura al pubblico
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