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ALLEGATO "A"

Comune di Alfonsine
Provincia di Ravenna

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul torrente Senio

COMMITTENTE: Comune di Alfonsine.

CANTIERE: SS - 16 - PONTE SUL TORRENTE SENIO, Alfonsine (Ravenna)

Alfonsine, 07/12/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingnere Tassinari Antonio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile unico procedimento Gaudenzi Geom. Rodolfo)

Ingnere Tassinari Antonio
Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

Tel.: 0544/218506 - Fax: 0544/248148
E-Mail: antonio.tassinari@ingtassinari.it
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Preparazione delle aree di cantiere 69 v %

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 39 Z1 _

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Realizzazione della viabilita di cantiere 3g al 0 | z R

Apprestamenti del cantiere 39 A 4 v‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 -

Impianti di servizio del cantiere 79 \ 4 %
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Al
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 _
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 29 Z1 _
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1 _

Demolizioni e rimozioni delle sottostrutture 8¢ v %
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8¢ Z1 _

Opere di consolidamento fondazione 1149 A 4 V‘
Consolidamento strutture di fondazione 8¢ Z1 _
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 Z1 _

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 29 Z1 _

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39 Z1 _

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamentc 69 Z1 _

Opere di consolidamento strutturale 16 g A 4 ¢

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in ac 79 Z1 _

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione direteinac | 10g z1 I ——

Rinforzo delle pile mediante placcaggio di confinamento 79 21 _

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 39 21 _

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.: 49 Z1 _

Ripristino monolitico di cls di pulvini, spalle, pile 9g z1

Rasatura protettiva con cemento osmotico impermeabilizzante 69 Z1 _

Applicazione di pittura elastomerica anticarbonatazione 69 21 _

Demolizioni e rimozioni 11g v V‘

Carotaggio di elementi strutturali 19 Z1 -

Rimozione di guard-rails 3g z [

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 39 Z1 _

Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Z1 _
Rimozione di manto impermeabile 29 21 _
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 29 Z1 _
Taglio di solai in c.a. 29 Z1 _
Opere sull'impalcato del viadotto 1149 v %

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 39 Z1 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti 49 Z1 _

Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti 19 Z1 -

Realizzazione di impalcato stradale 349 Z1 _

Formazione di manto di usura e collegamento 39 21 _

Opere d'arte 79 A 4 #
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 39 Z1 _
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 29 Z1 _

Cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 _

Realizzazione di marciapiedi 39 Z1 _

Opere complementari 29 A 4 \ 4

Posa di segnaletica verticale 29 Z1 _

Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 21 _

Pulizia di sede stradale 19 al |

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 59 Z1 _

Smobilizzo del cantiere 59 Z1 _

LEGENDA Zona:
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