REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI LUGO PROVINCIA DI RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACETIFICIO VENTURI

Inquadramento:
incrocio trivio composto da: via Piano Caricatore, via Fabio Taglioni, via Rivali San Bartolomeo

Catasto fabbricati: Foglio 111 - Mappali 20, 91

CRONOPROGRAMMA DICEMBRE 2016

Proprieta: IMMOBILIARE STUOIE S.p.A. Sede legale: LUGO (RA) PIAZZA BARACCA 24

Indirizzo PEC: IMMOBILIARESTUOIESPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale E PARTITA IVA: 02511190395

COOPROGETTO Arch. Alessandro Bucci

o ™ architettura ingegneria servizi collaboratort:
e - ) ) Arch. Sllv'|a Ancarani .
: . via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA) Arch. Enrico Ferraresi
‘ ’ .| tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261 Arch. Filippo Govoni
. . Arch. Luca Landi
segreteria@cooprogetto.it Arch. Michele Vasumini

segreteria@pec.cooprogetto.it
Progetto rete fognaria
ing. Paolo Ruggeri

geologo: dott. Giancarlo Andreatta

dott. Samuel Sangiorgi
strutturista: ing. Marco Peroni
clima/impatto acustico: ing. Franca Conti
trasporti: ing. Michele Tarozzi
studio ambientale: ing. Lara dal Pozzo

ing. Franca Conti

prevenzione incendi: ing. Roberto d'Agostino
imp. meccanico: per. ind. Christian Fabbri
imp. elettrico: per. ind. Giuliano Rambelli

Consulenti:

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze Presa visione

data redatta da

TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE Al TERMINI DI LEGGE - (art. c.c. 2576)







Progetto di Riqualificazione
area ex Acetificio Venturi di Lugo

Dic. 2016

Gen. 2017
Set. 2017
Gen. 2018
Lug. 2018
Gen. 2019
Mar. 2019

cronoprogramma:mese| 1 [ 2 [ 3] 4[5 6] 7[8[9]10]11]12]13[14[15[16]17]18]19[20[21[22[23[24]25]26][27] 28]

Iter Accordi di Programma - comprensivo di screening

Iter autorizzativo edifici centro commerciale/direzionale e residenziale (P.d.C.)
Rilascio autorizzazioni

Inizio lavori, installazione cantiere e demolizione edifici esistenti
Realizzazione edifici centro commerciale/direzionale

Realizzazione edificio residenziale angolo via Taglioni-via Rivali
Realizzazione Uffici Welfare

Realizzazione Opere di Urbanizzazione

Realizzazione nuova rotatoria via Piano Caricatore-via Taglioni-via Il Giugno
Realizzazione verde pubblico

Fine lavori ed apertura al pubblico






